



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒,๓) ข้อ ๑๒ (๓) ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้เดือน ธันวาคม ของทุกปี นั้น

บันทึก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓





การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

## สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑ - ๓

บทที่ ๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๔ - ๑๔

บทที่ ๓ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑๕ - ๑๙

บทที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑๙ - ๕๗

บทที่ ๕ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๕๘ - ๖๐

ผนวก

## บทที่๑

### บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคลากรยานอุดหนาท้องถิ่นดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

#### ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการ พัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการ ทำงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้ง ในการปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรง ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น

ในโครงการและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น การติดตามจึงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงานว่าได้ปฏิบัติตามที่กำหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสังการตามสมควรต่อไปเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพื่อผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปัจจัยเชื่อถือได้

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนได้
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อนำไป鞭撻ทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาต่อไป

### ๑.๓ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

๑. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้
๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกสำคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่น
๔. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกรังก์จะมีข้อมูลที่ชัดเจนเทียบตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

## บทที่๒

### แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การติดตามและประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ทั้งนี้ ในขั้นตอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น

#### ๒.๑ องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายโน้นเดือนเมษายนและภายนในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๒.๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อกำหนดรกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- (๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนด
- (๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมหน่วยงาน
- (๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดได้ตามแผน โดยมีการติดตามผล
- (๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
- (๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
- (๗) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจจำแนกแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

- (๑) การประเมินผลกระทบ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (๒) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)
- (๓) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

**ขั้นตอนที่ ๔** รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนที่ ๕** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้

#### ๒.๓ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๑) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้เสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติ

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำเอาแบบสำรวจมาใช้ประกอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อร่วม รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสำรวจ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้

(๒.๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และ ผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง การทำงานต่อไป เนื่องจากสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้ เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป

(๒.๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การทำความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้ จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจาก การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ของ องค์กรที่มีผลต่อพัฒนาระบบที่เกิดขึ้น โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วย การมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้าน ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard

จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้การนำตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

(๒.๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการทำแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลกระทบ (Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผลกระทบ ต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้า เช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย

(๒.๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้ง ในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท (Context) การดำเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ

(๒.๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System ; PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวปั้งขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะ

นำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป

(๒.๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem - Solving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่สำคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนำความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางกวีทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ก่อนนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนำเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ

(๒.๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความสำคัญกับการกระทำ ทั้งในรูปของการกระทำการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจะเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุ่งมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและกำหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายอีกด้วย

(๒.๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการดำเนินอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดได้ต่อไปว่า ควรจะมีการขยาย รับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

(๒.๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะกำหนดอัตราสำหรับความบกร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม ผู้ระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นที่ต่างๆ

(๒.๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่า ในขณะนี้องค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ (๑) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (๒) กำหนดวัตถุประสงค์

เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (๓) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (๔) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (๕) กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (๖) ดำเนินการ

(๒.๑) แบบอื่นๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ กรอบตามข้อ ๑ - ๑๐ หรือเป็นแบบสมกับได้

การติดตาม (Monitoring) จะทำให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนการดำเนินงานประจำปีก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินการ

การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

### ๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่กำหนดตาม แผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ

(๑) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความiyawของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อ การเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กำหนด

(๒) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไป แล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)

(๓) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man - month)

(๔) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

## ๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)

การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงานทรัพยากรที่ใช้ออกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ และเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ

(๑) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพื่อให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต

(๒) ผลิตภาพต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมและการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย

(๓) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อ即ิ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริม nok ภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส

(๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อ即ิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม

## ๓. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)

การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ

(๑) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม

(๒) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้รับอย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล

(๓) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในการรับทราบโครงการ

(๔) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

#### ๔. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ

(๑) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการดำเนินชีวิต

(๒) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลกระทบของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ

(๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยาด ยานโดยเคราะห์ภูจารามากขึ้น การออกแบบใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพุติกรรม การซื้อสิทธิขายเสียง การลดพุติกรรมที่มีขอบในการปฏิบัติน้ำที่

#### ๕. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

(๑) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา

(๒) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วงระยะ เวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก

(๓) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย

#### ๖. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)

เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเดียงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

(๑) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวนและขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ

(๒) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ พัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากร กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระบบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ

(๓) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวทาง กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลังผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวตั้ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ

#### ๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ

(๑) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มอยู่ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดทำตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ

(๒) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี

(๓) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน

#### ๙. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities)

เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

(๑) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการดำเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเบริรยบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในช่วงก่อนทำการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อุปนัธและผู้ดำเนินโครงการ

(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ต้องถูกนำหัวมเสียหายจากอุทกภัย

(๓) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของชนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ความเชื่อ ความอึ้งอ่า ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบจากการซึ่งครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยกำหนดแล้วด้วยตัวแปรเฉพาะเพื่อประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป

#### ๒.๔ หัวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยแพร่ภายในสิบห้าวัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้อันวัสดุของทุกปีทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

## บทที่ ๓

### วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร ปักครองส่วนห้องถิน ดังนั้น องค์กรปักครองส่วนห้องถินจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องถิน โดยพิจารณา ความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารห้องถิน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

#### ๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถินนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จะประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูรูดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews)อาจเป็นการสัมภาษณ์เดียวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางทั่วไปของการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนากันอย่างไม่มีพิธีกรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ

(๒.๑) การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้ออกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

(๒.๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาระหว่างผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน

(๓) การสังเกต (Observations)คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างເ夷းและละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ใน การเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

(๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ

- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
- มีความตระหนักรถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนอกในเวลาเดียวกัน
- บทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
- จดบันทึกอย่างละเอียด

(๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกกิจกรรมทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ๓.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

- แบบที่ ๑ : แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ภาคผนวก ก)เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

- แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการดำเนินงาน(ภาคผนวก ข)เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

- แบบที่ ๓ : แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ(ภาคผนวก ค)เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของโครงการ และมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

- แบบที่ ๔ : แบบประเมินความพึงพอใจ(ภาคผนวก ง)เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าในแต่ละโครงการ โดยจะทำการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ

- แบบที่ ๔/๑ : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม(ภาคผนวก จ)เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าในภาพรวมโดยทำการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสังเกต การสำรวจ การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตาม และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(๒) รายงานผลและเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใต้เงื่อนไขความของทุกปี

(๓) เมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าต้องทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนหรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามโครงการที่นำมาเป็นบทเรียน (Lessons learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## บทที่ ๔

### ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดังนี้

#### ๔.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>			
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ตามคำสั่งองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ที่ ๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ตามคำสั่งองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓. มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ตามคำสั่งองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าที่ ๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และประชาชนท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>			
๕. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมากจัดทำฐานข้อมูล	✓		องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหา/ความต้องการสำคัญมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อคราวจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น
๖. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
๘. มีการทำหน่วยสังกัดและพันธกิจหลักของ การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของท้องถิ่น	✓		องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประชาชนมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ เกื้อ大局ผู้ด้อยโอกาส เศรษฐกิจรายวันรพอเพียง ศิลปวัฒนธรรมเพื่องฟู ตำบลน่าอยู่น่ามอง”
๙. มีการทำหน่วยสังกัดและพันธกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร จังหวัด	✓		วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร
๑๐. มีการทำหน่วยสังกัดและพันธกิจที่ ยึดถือ	✓		องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีการทำหน่วยสังกัดและพันธกิจ
๑๑. มีการทำหนเดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของ การพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามีการทำหนเดเป้าประสงค์ ของ การพัฒนาท้องถิ่นแสดงไว้ในแบบ ยท.๐๒
๑๒. มีการทำหนเดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว ทางการพัฒนา	✓		องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีการทำหนเดยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๙ แนวทางการพัฒนา
๑๓. มีการทำหนเดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓		ยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามีความ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ดังที่แสดงไว้ในแบบ ยท.๐๑
๑๔. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น	✓		องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น สปป. (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๑๕. มีการจัดทำบัญชีกิจลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีการจัดทำบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ พ.๐๑) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ พ.๐๒) และบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ พ.๐๓)
๑๖. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) แบบติดตามผลการดำเนินงาน (๓) แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ (๔) แบบประเมินความพึงพอใจ
๑๗. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓		มีการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี

### (๑) การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)

#### ๑) จุดแข็ง (Strength)

- ประชาชนในพื้นที่ อบต.บ้านเหล่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยร้อยละ ๙๐ มีที่ดินเป็นของตนเอง มีพื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตร
- มีประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน มีโอกาสที่จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพได้
- มีสถานศึกษา ที่ให้การศึกษาแก่ประชาชน ทั้งการศึกษาภาคบังคับและการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น
- มีสถานบริการทางสาธารณสุข ๒ แห่ง เพื่อการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
- มีวัดหรือสำนักสงฆ์ ๑๘ แห่ง เป็นศูนย์รวมหรือที่พึ่งทางด้านจิตใจ เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ช่วยขัด geleajit ใจคนในท้องถิ่นให้อ่อนโยน ลดปัญหาอาชญากรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง

- มีกลุ่มและองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งดูแลท้องถิ่น
- มีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย และมีคุณค่า
- มีแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ และนำรายได้สู่ท้องถิ่น

#### (๒) จุดอ่อน (Weak)

- พื้นที่ อบต. บ้านเหล่า ตั้งอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินไม่ดี ขาดความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณฝนน้อย น้ำไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิตที่เท่าที่ควร เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ฝนมลัส น้ำท่วม ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และได้ผลผลิตน้อย
- ลักษณะการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนา ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชอย่างเดียวในพื้นที่เดิม และใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน
- เกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีฐานะยากจน มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว ทำให้ขาดรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
- การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการใช้เทคโนโลยีต่ำและไม่มีความหลากหลาย จำนวนผลผลิตแบบปฐมภูมิ ยังไม่มีการแปรรูปผลผลิตสู่ตลาด ทำให้ขาดมูลค่าเพิ่ม
- ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ยังขาดคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
- แรงงานที่มีฝีมือยังมีน้อย ส่วนใหญ่มีการศึกษาขั้นประถมมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นจำนวนมาก

### ๓) โอกาส (Opportunity)

- ตำบลบ้านเหล่าเป็นพื้นที่ที่กำลังขยายตัวด้านโครงสร้างประชากร ครัวเรือนเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน
- มีแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ นอกจานนำรายได้ไปสู่ท้องถิ่นแล้วจึงเป็นโอกาสที่จะนำความรู้โดยเฉพาะด้านการเกษตรก้าวหน้า มาปรับปรุงพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
- รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพิ่มศักยภาพในการลงทุนประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น เช่น กองทุนเงินล้านหมู่บ้าน
- ประชาชนตื่นตัวด้านปัญหาสุขภาพมากขึ้น ตระหนักรถึงความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีขึ้น

### ๔) ภัยคุกคาม (Threat)

- มีวัฒนธรรมทางเพศวันตก แพร่เข้ามาในท้องถิ่นมากขึ้น จากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้เยาวชนที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนำมาเป็นแบบอย่างหรือมาใช้ในทางที่เสื่อมเสียทางจริยธรรมประเทศ ทำให้กลบกளื่นวัฒนธรรมประเทศ ท้องถิ่นให้เสื่อมถอยลงไป ขาดการสืบทอด
- มีโรคติดต่อที่ร้ายแรง หรือโรคติดต่อที่ไม่เคยมี ระบาดเข้ามาสู่ประชาชนในท้องถิ่น จากแรงงานอพยพ หรือแรงงานต่างประเทศ ทำให้ความปลอดภัยในชีวิตลดลง
- มีภัยอากาศร้อนขึ้น ในฤดูฝนจะมียุงลายจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาประชาชนต้องเสียต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในทุกปี

วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

“ ประชาชนมีคุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์

เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส

เศรษฐกิจราย Nugget พ่อเพียง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่องฟ

ตำบลน่าอยู่น่ามอง ”

## พันธกิจ (Mission)

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงการสร้างพื้นฐานทางบทบาทน้ำและไฟฟ้า
๒. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น
๕. การบริหารจัดการต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

## จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๒. ชุมชนและหรือสังคมมีความสงบเรียบร้อย
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. การพัฒนาท้องถิ่นมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๕. เพื่อการบริการที่เที่ยงธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีความมั่นคง เชื่อมแข็งสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตและสินค้าด้านการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ

(๒) เป้าหมาย

ประชาชน/กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่ขอรับบริการ

๓) แนวทางการดำเนินงาน

๓.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

๓.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

๓.๓ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย

๓.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

(๑) วัตถุประสงค์

เพื่อการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

(๒) เป้าหมาย

ประชาชนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

๓) แนวทางการดำเนินงาน

๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

๓.๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

๓.๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบัณฑุรัตน์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

(๑) วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

(๒) เป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ๑๗ หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า จำนวน ๖ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๒ แห่ง

(๓) แนวทางการดำเนินการ

๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ อย่างสมดุลและยั่งยืน

(๑) วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรัฐธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและชุมชน

(๒) เป้าหมาย

พื้นที่ป่าไม้ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ทุกหมู่บ้าน

(๓) แนวทางการดำเนินการ

๓.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรัฐธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๓.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

### แนวทางการพัฒนา

#### (๑) วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยพัฒนาองค์กรและบุคลากรพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเมืองการปกครองส่งเสริม

และทำความเข้าใจการศึกษาเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับตลอดจนเสริมสร้าง ความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

#### (๒) เป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ๑๗ หมู่บ้าน

#### (๓) แนวทางการดำเนินการ

๓.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

๓.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง

๓.๕ กำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ

๓.๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

๔.๙ การติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการรับเรื่องร้องเรียนที่มาทางบุคคล

(๑) จำนวนหนี้ครัวเรือนและงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

อุทธรณ์ การพัฒนา	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕	รวม
				จำนวน โครงการ	งบประมาณ			
อุทธรณ์ ๑	๕๐๖	๕๖๖,๖๖๐,๐๐๐	๕๐๖	๕๖๖,๖๖๐,๐๐๐	๕๐๖	๕๖๖,๖๖๐,๐๐๐	๕๐๖	๕๖๖,๖๖๐,๐๐๐
อุทธรณ์ ๒	๗๔๕	๕๔๔,๔๔๐,๐๐๐	๗๔๕	๕๔๔,๔๔๐,๐๐๐	๗๔๕	๕๔๔,๔๔๐,๐๐๐	๗๔๕	๕๔๔,๔๔๐,๐๐๐
อุทธรณ์ ๓	๕๙๓	๕๑๓,๕๘๗,๐๐๐	๕๙๓	๕๑๓,๕๘๗,๐๐๐	๕๙๓	๕๑๓,๕๘๗,๐๐๐	๕๙๓	๕๑๓,๕๘๗,๐๐๐
อุทธรณ์ ๔	๙	๙๖๐,๐๐๐	๙	๙๖๐,๐๐๐	๙	๙๖๐,๐๐๐	๙	๙๖๐,๐๐๐
รวม	๑,๒๐๕	๑๔๔๔,๖๗๔,๐๐๐	๑,๒๐๕	๑๔๔๔,๖๗๔,๐๐๐	๑,๒๐๕	๑๔๔๔,๖๗๔,๐๐๐	๑,๒๐๕	๑๔๔๔,๖๗๔,๐๐๐

(๒) ผู้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องเรียนและชี้แจงประเมินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรลุภารกิจอยู่ใน แผนพัฒนาห้องเรียน (พ.ศ. ๒๕๖๓)	โครงการที่อนุมัติตามข้ออ้างถูกต้องประเมินรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓				ผู้การดำเนินงานที่ ตรวจสอบ
		โครงการ	คิดร้อยละ	โครงการ	คิดร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ ๑	๙๐๖	๑๙.๐๗	๐	๑.๔๖	๐	๐
ยุทธศาสตร์ ๒	๙๔	๑.๔๖	๙	๑.๔๖	๙.๙๑	๙
ยุทธศาสตร์ ๓	๙๓	๓.๓๐	๑๔	๓.๓๐	๙๗.๖๙	๑๔.๗๔
ยุทธศาสตร์ ๔	๙	๐.๑๙	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ ๕	๑,๖๐๕	๑,๖๐๕	๑๔	๑๔	๘๖.๔๕	๘๖.๔๕
รวม	๑,๖๐๕	๑๐๐	๙๗	๑๐๐	๑๐๐	๙๗.๑

๔.๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้การดำเนินงานที่โครงการในที่อนุมัติที่บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลคบันแห่งล่าพัฒนาคร

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและธุรกิจการท่องเที่ยว

๓๐

ลำดับ	ประเด็นทรายจ่าย/โครงการ	ผู้ผลิตดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรรงบ	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อหนี้ภายนอก	คงเหลือ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ การผลิตและประดับ เครื่องฟ้าย้อมครามจาก ธรรมชาติ ประชานุ กิจแมมน้ำน ก่อนสร้าง ต่ำบลําบ้านแหล่งฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	๑๗,๑๘๐				๙,๓๒๐
๒	โครงการสึปทานภูมิ ปัญญาจักสถาน ผู้สูงอายุ ต่ำบลําบ้านแหล่งฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	✓			๗๐,๐๐๐	๑๔๔,๔๑๐				๑๔๔,๔๑๐
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำใจ เยาวชน ประชานุตําบลบาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗				๗๐,๐๐๐					๗๐,๐๐๐

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและกิจการต่อไปนี้

๓๑

ที่	ประเด็นทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนหน้าผู้พน	คงเหลือ
๔	โครงการจัดทำแบบ พื้นฐานท้องถิ่นและ ประสานแผนพัฒนา	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	๒๗๐,๐๐๐				๗๐,๐๐๐
๕	โครงการฝึกอบรม ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่นับเป็นศต ปีใหม่	✓			๒๗๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐				๑๗,๐๐๐
๖	โครงการจัดงาน ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมพ่องถิ่น				๗๐,๐๐๐					๐๐,๐๐๐

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและบริการท่องเที่ยว

๓๑

ที่	ประชุมหารายจ่าย/โครงการ	ผู้ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ	
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนหน้าภัยพิบัติ	คงเหลือ
๗	โครงการสถานศึกษาไทย ในสังคมเกษตรฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	๔๗๐,๐๐๐				๒๙๐,๐๐๐
	รวมยอดยกมาสรุป ทั้งสิ้น ๗ โครงการ				๔๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๕๐	๑๑๐,๐๐๐		๔๕๔,๙๓๐

(ก) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๙๗

ที่	ประณามรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนเข้าประจำปี		
		ต้นเดือน	ยอดระหว่างเดือน	ปลายเดือน	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนแล้ว	กอนหน้างาน	คงเหลือ
๓	โครงการทัศนศึกษาอนุฯ สถานที่สำหรับเด็กนักเรียน ผู้ครอบครองภายในเขต พัฒนาเด็กและเยาวชนสังกัด อบต.บ้านเหล่า	แม่สายสูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้	ดำเนินการ	ดำเนินการ	โอนเพิ่ม	โอนแล้ว	กอนหน้างาน	คงเหลือ
๔	โครงการสนับสนุนฯ โครงการบริหารสถาน ศึกษาอนุฯ(ค่าจ้างเหมือน ประกอบอาชีวศึกษา)	แม่สายสูง	✓	๕๐,๐๐๐	๑,๗๑๐,๑๐๐	๑,๗๑๐,๗๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๐

၁၂

(ก) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบัณฑุ์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓๕

ที่	ประเด็นรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณราย	โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		โอนจ่าย	โอนฟื้น	โอนตัด
๑	โครงการฝึกอบรมครุ ครุภูมิและครุภัณฑ์ น้ำท่วมครุภัณฑ์และ วิชาชีวประปัฐวิทยา	✓			๔๐,๐๐๐	๗๑,๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๐
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการปรับ หารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				๒๖๗๘,๓๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๗๙,๔๓๐



(ก) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ตาม

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	กองบประมาณ		
		จำนวนการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย	โอนเข้า	โอนผลต
๑๓	โครงการสร้างคราฟท์ เบรเยลล์ชีฟฟูพูล สำนักงานหลัก	✓			๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๒๕๗,๔๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๑๗,๖๐๐
๑๔	โครงการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน เยาวชน สำนักงานหลัก	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๑๓๕	๑๕๐,๐๐๐	๘๖๕
๑๕	โครงการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน สำนักงานหลัก	✓			๓๐,๐๐๐	๖,๔๖๐	๓๐,๐๐๐	๓๔๔๐
๑๖	โครงการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน สำนักงานเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก							๐
๑๗	โครงการจัดทำ แบบชิ้นส่วน				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	

ที่	ประมวลรายการ/โครงการ	ผู้การดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	บริบูรณ์สํารถ	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนคงเหลือ	กอหนี้ผูกพัน	คงเหลือ
๗๙	โครงการรวมบุคคล ป้องกันโรคติดต่อ	✓			๑๗๐,๐๐๐	๑๔๕,๑๖๔.๑๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		๓๕๕,๑๖๔.๑๐
๘๐	โครงการร่วมกับนัก ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางถนน									
๘๑	โครงการร่วมกับนัก ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางถนน									
๘๒	โครงการร่วมกับนัก ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางถนน									
	รวม	๑๗๐,๐๐๐	๑๔๕,๑๖๔.๑๐	๓๐,๐๐๐	๓๕๕,๑๖๔.๑๐	๐	๐	๐	๐	๐

(๓) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแต่ละคราวมีจำนวน

۶۵۸

ที่	ประมวลทราบจ่า/y/คุรุการ	ผู้agarต้นที่นิ่งที่บ้าน			งบประมาณ			โอนไปยัง		
		ตัวเขียนการ แม่อาเสร์จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจดสิรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ผู้พน	คงเหลือ
๓	โครงการเรือน้ำสำรองจ่ายใน กรณีไฟฟ้าตกเฉียบ	✓	ดำเนินการ	ดำเนินการ	๔๗๖,๐๗๙	๔๗๖,๐๗๙				๑๙,๕๙๖
๔	โครงการเรือน้ำสำรองของหุ่ น้ำหนาซึ่งเป็นภาระชั่วคราว และการส่วนห้องน้ำ (แบบ)	✓			๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๗๙,๐๘๔			๐
๕	โครงการรายจ่ายตาม ขอผู้พน	✓			๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐			
๖	โครงการเรือน้ำสำรองหุ่น น้ำหนาซึ่งเป็นภาระชั่วคราว				๒๖๑,๐๗๗	๒๖๑,๐๗๗				๓,๐๙๗.๕๐
๗	โครงการรายจ่ายตาม ขอผู้พน				๗๗๗,๕๓๐	๗๗๗,๕๓๐				
๘	โครงการเรือน้ำสำรองหุ่น น้ำหนาซึ่งเป็นภาระชั่วคราว	✓			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๔,๖๑๒.๕๖			๑๖,๔๘๗.๔๔
๙	โครงการผู้พนบ้านที่น้ำ ดูดซึ่งประจุ	✓			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐				๑๔๙,๐๐๐

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ต้องหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔๐

ที่	ประเด็นรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจัดสรร ษ	เบิกจ่าย	โอนเข้า	โอนเข้าผู้พัฒ นา	คงเหลือ	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		✓		๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐		๐	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในกรุงศรีฯ กับประเทศไทย		✓		๒๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดทำแบบที่รักษ แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		✓		๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในท่องเที่ยวสู่กรุงเทพฯ	✓			๕๐,๗๐๐				๕๐,๗๐๐	

(๔) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการภายในเมืองที่ต้องมีผลกระทบและความเสี่ยง

๔๗

ที่	ประชุมรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	"ไม่ได้" ดำเนินการ	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ผูกพัน	คงเหลือ	
๑๓	โครงการเสริมสร้าง การป้องกันและ ปราบปรามการ หลักทรัพย์ในกรุงเทพ ราชวรวิหาร			✓	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการฝึกอบรมประชาชน เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด			✓	๓๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการฝึกอบรม ครูครรภ์เรียนรู้ฯ สู่ครรภ์องค์นภัยฝ่าย พ่อรื่นๆ (อปพร.รายใหม่)			✓	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการฝึกอบรม ครูครรภ์เรียนรู้ฯ สู่ครรภ์องค์นภัยฝ่าย พ่อรื่นๆ (อปพร.รายใหม่)			✓	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐	

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตั้งตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔๗

ที่	ประกายรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนเดต	กอหนี้ผูกพัน
๑๕	โครงการทุนมูลส่วนต้นนำ เงื่อนไขนวัตอาสาสัมคุร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			✓	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐
๑๖	โครงการฝึกอบรมฯ ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โอนดังเป็นรายการไว้ใหม่)			✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔๗

ที่	ประกายธรรมชาติ/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร จาหน้าที่	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนเดิม	กอหนี้ผูกพัน	คงเหลือ
๓๙	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนคนเดิน กรีตเตอร์แมเนลล์กิยาใน หมู่บ้านพูน ๑-๓๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		๒๕๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๔๐	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนดูด รังเพือการเกษตร หมู่ที่ ๑-๓๙	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๗๖๓,๐๐๐	
๔๑	โครงการต่อต้าน ยาเสพติด	✓			๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	๐	

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองอันดีตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมชั้นนำ

๔๔

ที่	ประยุทธาจัลย์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณราย			รวมงบประมาณ		
		ดำเนินการ	ยกระดับว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	โอนเพร	โอนต	กอหนี้พม	คงเหลือ	
๑๐	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมศาลาปะร หมู่ที่ ๑-๓๗	✓			๒๐๐,๐๐๐				๑๗๙,๕๐๐	๓๐,๕๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ อบต.รับ ผิดชอบ				๒๐๐,๐๐๐				๑๗๐,๐๐๐	๐
๑๒	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมศาลาปะร หมู่ที่ ๑๖				๒๐๐,๐๐๐				๑๗๐,๐๐๐	

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานมุ่งมั่นฯ

๔๕

ที่	ประเด็นทรัพยากรบุคคล	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		โอนงบประมาณ	
		จำนวนการ เบิกจ่าย	จำนวนการ เบิกจ่าย	จำนวนการ เบิกจ่าย	จำนวนการ เบิกจ่าย	จำนวนการ เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๗	โครงการชุมชนเชิงอาชีวศึกษา/ศูนย์ฯ	จำนวนบุคลากร อยู่ระหว่าง แม่ล้านลูก	จำนวนบุคลากร ประจำหน้ารัฐ	จำนวนบุคลากร ประจำหน้ารัฐ	จำนวนบุคลากร ประจำหน้ารัฐ	จำนวนบุคลากร ประจำหน้ารัฐ	คงเหลือ
๑๘	โครงการชุมชนเชิงอาชีวศึกษา/ศูนย์ฯ	จำนวนบุคลากร อยู่ระหว่าง แม่ล้านลูก	จำนวนบุคลากร ประจำหน้ารัฐ	จำนวนบุคลากร ประจำหน้ารัฐ	จำนวนบุคลากร ประจำหน้ารัฐ	จำนวนบุคลากร ประจำหน้ารัฐ	คงเหลือ

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการฐานเมืองชั้นต้นที่มีศักยภาพและความมั่นคง

๔๙

ที่	ประมวลรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนเบรุณภัย		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนเดิม	กอนหนี้ภัย	คงเหลือ
๑๙๕	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า(ตามแบบ มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอาเภอ สว่างแಡนติน) หมู่ที่๑๐	✓			๓๐๗๗,๔๕๘.๖๙	๓๐๗๗,๔๕๘.๖๙		๑,๕๐๐		๔๕.๓๖
๑๙๖	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า(ตามแบบ มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอาเภอ สว่างแಡนติน) หมู่ที่๑๑	✓			๓๐๗๗,๔๕๘.๖๙	๓๐๗๗,๔๕๘.๖๙		๑,๕๐๐		๔๕.๓๖
๑๙๗	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า(ตามแบบ มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอาเภอ สว่างแಡนติน) หมู่ที่๑๒				๓๐๗๗,๔๕๘.๖๙	๓๐๗๗,๔๕๘.๖๙		๑,๕๐๐		๔๕.๓๖
๑๙๘	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า(ตามแบบ มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอาเภอ สว่างแಡนติน) หมู่ที่๑๓				๓๐๗๗,๔๕๘.๖๙	๓๐๗๗,๔๕๘.๖๙		๑,๕๐๐		๔๕.๓๖

(๔) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจกรรมเมืองที่ดีตามหลักปรัชญาสถาบันและความมั่นคง

๔๗

ที่	ประเด็นรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไดรับจัดสรร ทำให้มีการ	เบิกจ่าย	โอนเข้า	โอนลด	กอหนี้ผูกพัน	คงเหลือ
๒๔	โครงการชุมชนยั่งยืน ไฟฟ้า(ตามแบบ) มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอาเภอ สว่างแดนดิน) หมู่ที่๑	✓			๑๗๙,๔๕๓	๔๘,๕๐๖.๖๐	๓๑๐,๙๗๐			๙๕,๑๓๔.๔๐
๒๕	โครงการชุมชนยั่งยืน ไฟฟ้า(ตามแบบ) มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอาเภอ สว่างแดนดิน) หมู่ที่๑				๑๗๙,๔๕๓	๔๘,๕๐๖.๖๐	๓๑๐,๙๗๐			๙๕,๑๓๔.๔๐

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแห่งชาติยั่งยืน

๔๔

ที่	ประ夷ุทธาภิจัจย์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย	โอนงบประมาณราย		
		ดำเนินการอยู่ระหว่าง แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ		เบิกจ่าย	โอนเข้า	กอหนี้ผูกพัน
๖๐	โครงการชุมชนยั่งยืน ไฟฟ้า(ตามแบบ) มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอีสาน ส่วนตากลาง(หนองคาย)	✓		ดำเนินการ เสร็จ	๗๙๗,๓๑๖.๗๕	๒๗๗,๕๐๐	๑๐๓,๑๑
๖๑	โครงการชุมชนยั่งยืน ไฟฟ้า(ตามแบบ) มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอีสาน ส่วนตากลาง(หนองคาย)			ดำเนินแล้ว			

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ต้องมหั้นกรรเรวงปฏิรูปประเทศตามมติฯ

๔๙

ที่	ประมวลรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไดรับจัดสรรง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ผูกพัน	คงเหลือ
๓๒	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า(ตามแบบ มาตรฐานก่อนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอีสาน ส่วนแรกเดือน) หนี้ที่ด เอกสาร	✓			สาม๊,๗๘๑	๓๖๕,๔๖๑.๓๕	๗๕,๕๐๐		๓๔๔,๖๑๕	
	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า(ตามแบบ มาตรฐานก่อนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอีสาน ส่วนแรกเดือน) หนี้ที่ด เอกสาร				๔๗๔,๗๗๗	๔๗๔,๐๕๔.๙๕	๓๑,๑๗๐			

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจกรรมบ้านเมืองพัฒนาหมู่บ้านกีบรวมกีบป่าและความมั่นคง

๕๐

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจัดสรรง. เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนแล้ว	กอหนี้ผูกพัน	คงเหลือ	
๓๔	โครงการซ่อมแซมเขต ไฟฟ้า(ตามแบบ มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอ่องمو ส่วนแรงดันต้น) หมู่ที่ ๗	✓			๙๙๖,๔๑๖	๙๙๖,๔๑๖	๑๐,๔๐๐		๗๔๐๓	
๓๕	โครงการซ่อมแซมเขต ไฟฟ้า(ตามแบบ มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอ่องโม ส่วนแรงดันต้น) หมู่ที่ ๘	✓			๑๘๘,๔๕๔	๑๘๘,๔๕๔	๐		๔๐๕	

(๕) ย汇ธรคาสต์รกรบปริหารกิจจการប້ານເນື້ອທີ່ຕໍ່ຕາມຫລັກຮຽນກຳປາແລະຄວາມນິ້ນຈາງ

๕๗

ຫໍ	ປະເພດທາງຈ່າຍ/ໂຄຮງການ	ຜົກກາຣດຳເນີນການ	ປປປະຈາກ			ໂອນບປະມານ		
			ໄຟ້ໄຕ	ໃຊ້ຮັບຈັດສຽງ	ໂຄນິ້ນກາຣ	ໂຄນິ້ນພື້ນ	ໂຄນິດ	ກອຫຼື້ນັກພູ້
ຕາມ	ໂຄຮງກາຣຍາຍ່າງດ ລາຍະນຸ້ມ ໜຸ້ມ	✓			ນັ້ນ, ພົມ, ອົງ	ໆ, ສະແວ	ໆ, ສະແວ	ໆ, ສະແວ
ຕາມ	ໂຄຮງກາຣຍາຍ່າງດ ລາຍະນຸ້ມ ໜຸ້ມ	✓			ນັ້ນ, ອົງ	ໆ, ສະແວ	ໆ, ສະແວ	ໆ, ສະແວ
ຕາມ	ໂຄຮງກາຣຍາຍ່າງດ ລາຍະນຸ້ມ ໜຸ້ມ	✓			ນັ້ນ, ອົງ	ໆ, ສະແວ	ໆ, ສະແວ	ໆ, ສະແວ
ຕາມ	ໂຄຮງກາຣຍາຍ່າງດ ລາຍະນຸ້ມ ໜຸ້ມ	✓			ນັ້ນ, ອົງ	ໆ, ສະແວ	ໆ, ສະແວ	ໆ, ສະແວ

## (๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดินหลักทรัพย์ตามภารกิจภาคตะวันออก

ที่	ประชุมรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			คงเหลือ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	"มี" ต้อง <sup>ดำเนินการ</sup>	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	
๓๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาอยประเวศ <sup>บ้านนา</sup> บริษัท อ.- บ้านนา <sup>วราวดี ลูกธิออาจ หมู่ที่ ๒</sup>	✓			๗๗๑,๐๐๐			๗๗๑,๐๐๐
๔๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาอยนาต แห่งชาติ หมู่ที่๑๕	✓			๔๗๔,๐๐๐			๔๗๔,๐๐๐
๔๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาอยอันหร หมู่ที่ ๑	✓			๗๑๖,๐๐๐			๗๑๖,๐๐๐

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดูแลคนและความมั่งคั่ง

๕๓

โภณบัตรชุมชน						
ที่	ประชุมครรษณีย์/บุคลังการ	ผู้ดำเนินการ	วัตถุประสงค์	แนวคิด	เบิกจ่าย	โอนเข้า
๔๗	โครงการร่วมสร้างสังคมฯ	คณะกรรมการชุมชน	ดำเนินการ	ดำเนินการ	๔๖๙,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐
๔๘	โครงการร่วมสร้างสังคมฯ	คณะกรรมการชุมชน	ดำเนินการ	ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐



(๔) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕๕

ที่	ประมวลรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน				โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนแล้ว	กอนหนี้ยกฟัน
๑๙	โครงการก่อสร้าง ราชรัฐป้ายนา สำเร็จปูพื้น ฝาปิดส่ายบาน ทางสัญญาณไฟ หมู่ที่ ๑๙	✓			๓๖๑,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐			๓,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้าง ราชรัฐป้ายนา สำเร็จปูพื้น ฝาปิดส่ายบาน ทางสัญญาณไฟ หมู่ที่ ๑๙	✓			๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐			๐

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารฯ ขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

๕๑

ที่	ประกายรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ภักดี	คงเหลือ
๔๙	โครงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จพร้อม <sup>วันที่ ๑๗</sup> ผ้าปิดด้วยบัว นาเดีย อินพวง <sup>วันที่ ๑๗</sup>	✓			๓๗๗,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐				๖๐,๔๐๐
๔๙	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ <sup>วันที่ ๑๗</sup>						๔๗๐,๐๐๐	๓๔๕,๕๐๐		

(ຂ) ຍົກສາສຕ້ອງການບວກຄົງການປະເມີນທີ່ຕ້າມຫລັກຮຽນກົບປາແລະຄວາມມື່ງຄົງ

ເຕີຍ

ທີ່	ປະເພາທາຍ່າຍ/ໂຄຮກການ	ໝາກຮັດເນື້ນງານ			ຈຳປະນາຍານ			ໄອນ່ງປະນາຍານ		
		ດຳເນີນກາຣ ແລ້ວສົ່ງ	ອຢ່ຽນຫວ່າງ ດຳເນີນກາຣ	ໄນ້ດີ	ໄຕ້ຮັບຈຸດສຽງ ດຳເນີນກາຣ	ເປົກຈ່າຍ	ໄອນ່ພິມ	ໂຄນດີ	ກອຫຼັນຜູກພື້ນ	ຄົງເຫຼື້ອ
ຕົວ	ໂຄຮກກາຮູຍຍາຍໆທີ່ ຮະບບປະປາກາຍ ໃນໜຸ່ມປ່າຫານໜ້າໄລ	✓			၃၇၀၀,၀၀၀	၁၇၀၅,၄၀၀				၄၅၀,၂၀၀
ຕົວ	ໂຄຮກກາຮປ່ຽບປຸງ/ ຫ່ອມແຜນກົນຄົກ ຮັງກາຍໃນໜຸ່ມປ່າ ໜຸ່ມທີ່ຕົກ-ຕົກ	✓			၃၇၄၈,၀၀၀	၄၇၄,၀၀၀		၁၄၅၀,၀၀၀		
	ຮົມຢາຮປາສຕ່ຽທ໌ ແລ້ວ ພັ້ນ ຮົມຢາຮປາສຕ່ຽທ໌ ແລ້ວ ປົກປາການ				၁၀,၇၁၅,၈၅၇	၁၀,၇၁၅,၈၅၇	၁,၁၇၉,၁၆၇	၁,၁၇၉,၁၆၇	၂၄,၄၉၄,၄၅၀	၄၄၇၄,၄၅၀
	ຮົມຢາຮປາສຕ່ຽທ໌ ແລ້ວ ພັ້ນ ຮົມຢາຮປາສຕ່ຽທ໌ ແລ້ວ ປົກປາການ				၈၉,၁၅၇,၄၅၇	၈၉,၁၅၇,၄၅၇	၉,၁၅၇,၄၅၇	၉,၁၅၇,၄၅၇	၁၅,၃၄၉,၄၅၀	၃၁,၆၉၈,၄၅၀

## บทที่ ๕

### สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอาศัยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดังนี้

#### ๕.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๑) การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการครบทั้ง ๑๙ ข้อ

(๒) การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ใช้แบบติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมทั้งสิ้น (๕ ปี) ๗,๔๕๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗,๔๖๖,๘๖๕,๐๐๐ บาท (สามพันแปดครรภ์หกสิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนพะปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ๑,๖๐๗ โครงการ งบประมาณ ๗๗๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๗ โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

(๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น ๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ ร้อยละ ๐

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการห่องเที่ยว มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น ๗ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง ๔ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๓ โครงการ คิดร้อยละ ๓.๘๐

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรม努ชย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง ๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๑๓ โครงการ คิดร้อยละ ๑๙.๗๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๐ โครงการ คิดร้อยละ ๐

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น ๕๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๓๓ โครงการ คิดร้อยละ ๕๓.๔๒

#### ๕.๒ ปัญหาและอุปสรรค

(๑) จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพื้นที่ดำเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินประกอบกับการสัมภาษณ์ พบร่วม ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในการประเมินความพึงพอใจต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าที่จะต้องทำการตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกว่าประชาชนในพื้นที่

(๒) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอ กับการพัฒนาห้องถีนและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนดำเนินงานไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งการดำเนินงานอาจไม่ครบตามแผนหรือเกิดความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้

#### ๕.๓ ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

(๑) 在การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับผิดชอบความมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานอีกทางหนึ่ง

(๒) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านเหล่า อย่างให้มีการตรวจสอบคุณภาพของลงดินลูกรังที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน เนื่องจากบางครั้งผู้รับเหมาใช้ดินลูกรังที่มีปริมาณของหินลูกรังน้อยกว่าปริมาณดิน เมื่อเวลาผ่านตกทำให้ถนนที่ลงดินลูกรังนั้นกลایเป็นดินเหนียวหรือดินเลน ส่งผลให้เกิดปัญหาการสัญจรไม่สะดวก

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ

(๔) ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมระดับเหตุแล้ว ควรมีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันเหตุหรือการหลีกเลี่ยงเหตุที่จะทำให้เกิดสาธารณภัย พร้อมทั้งควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันเหตุสาธารณภัยควบคู่กันไปด้วย

(๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพของคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าที่จะดำเนินการได้ จะทำให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้ประกาศใช้มีวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตามระเบียบกรุงเทพมหานครไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒,๓ ข้อ ๑๒ (๓) ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี นั้น

บดังนี้ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเรืองศิลป์ คงโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

**แบบที่ ๑ แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

คำชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า โดยจะทำการติดตามและประเมินผล หลังจากที่องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..... องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า.....  
 ๒. วัน/เดือน/ปีที่ติดตามและประเมินผล ..... ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ....
- 

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>			
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น			
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น			
๓. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๔. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น			
๕. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น			
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>			
๖. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำ ฐานข้อมูล			
๗. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น			

๘. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น		
๙. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
๑๑. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
๑๒. มีการกำหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด		
๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนแม่พันธุ์ท้องถิ่น		
๑๖. มีการจัดทำบัญชีกิจกรรมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑๗. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น		
๑๘. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่		

## แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงาน

คำศัพด์แจง: แบบที่ ๒ เป็นแบบประสมัณฑะรอง โดยมีตัวประกอบเพิ่มเติม เช่น การดำเนินงานตามแต่การดำเนินงานที่ห้องนักเรียนแต่ละห้อง

၂၁၁

๖. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตัวบ้านแหลมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

พานิชภัณฑ์และการค้าในกรุงฯ

- (ମେଲାର୍ଯ୍ୟ - ମେଲାର୍ଯ୍ୟ) ଅନୁଷ୍ଠାନିକୀ, □  
(ମେଲାର୍ଯ୍ୟ - ମେଲାର୍ଯ୍ୟ) ସାମାଜିକୀ, □  
(ମେଲାର୍ଯ୍ୟ - ମେଲାର୍ଯ୍ୟ) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, □  
(ମେଲାର୍ଯ୍ୟ - ମେଲାର୍ଯ୍ୟ) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, □

ສ່າງເຖິງ ໂຄງດາຕຸລະບົດທີ່ມາພໍໃຈນາ

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณรายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ....)

ผลการติดตามและประเมินผล

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒)		โครงการที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒		ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒	
	โครงการ	คิดร้อยละ	โครงการ	คิดร้อยละ	จำนวนโครงการ	คิดร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑						
ยุทธศาสตร์ที่ ๒						
ยุทธศาสตร์ที่ ๓						
ยุทธศาสตร์ที่ ๔						
ยุทธศาสตร์ที่ ๕						
รวม						

ผลการติดตามและประเมินผล

**แบบที่ ๓ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ**

คำอธิบาย: แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินโครงการขององค์กร บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

---

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า .....
๒. วัน/เดือน/ปีที่ติดตามและประเมินผล ..... ปีงบประมาณ พ.ศ.....

**ส่วนที่ ๒ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเภทรายจ่าย / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ..... :</b>						
๑						
๒						
๓						
๔						
๕						
<b>รวมทั้งสิ้น.....รายการ</b>						

**ผลการติดตามและประเมินผล**

.....

.....

.....

## แบบที่ ๔ แบบประเมินความพึงพอใจ

**คำชี้แจง** แบบที่ ๔ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลสิ้นสุดการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ  ชาย  หญิง

๒. อายุ  ต่ำกว่า ๒๐ ปี  ๒๐-๓๐ ปี  ๓๑-๔๐ ปี

๑๑-๑๐ ปี  ๕๑-๖๐ ปี  มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  ไม่จบการศึกษา

๔. อาชีพหลัก  รัฐราชการ  เอกชน/ธุรกิจสหกิจ  ค้าขาย อุปกรณ์ส่วนตัว

รับจ้าง  นักเรียนนักศึกษา  เกษตรกร

อื่น ๆ (ระบุ) .....

### ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการ.....

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

## ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

### แบบที่ ๕/๑ แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม

**คำชี้แจง** แบบที่ ๕/๑ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  
บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลล้วนสุดปีงบประมาณ

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- |              |   |  |   |
|--------------|---|--|---|
| ๑. เพศ       | <input type="checkbox"/> ชาย                | <input type="checkbox"/> หญิง                    |   |
| ๒. อายุ      | <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า ๒๐ ปี      | <input type="checkbox"/> ๒๐-๓๐ ปี                | <input type="checkbox"/> ๓๑-๔๐ ปี               |
|              | <input type="checkbox"/> ๔๑-๕๐ ปี           | <input type="checkbox"/> ๕๑-๖๐ ปี                | <input type="checkbox"/> มากกว่า ๖๐ ปี          |
| ๓. การศึกษา  | <input type="checkbox"/> ประถมศึกษา         | <input type="checkbox"/> มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | <input type="checkbox"/> อนุปริญญาหรือเทียบเท่า |
|              | <input type="checkbox"/> ปริญญาตรี          | <input type="checkbox"/> สูงกว่าปริญญาตรี        | <input type="checkbox"/> ไม่จบการศึกษา          |
| ๔. อาชีพหลัก | <input type="checkbox"/> รัฐราชการ          | <input type="checkbox"/> เอกชน/ธุรกิจส่วนตัว     | <input type="checkbox"/> ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   |
|              | <input type="checkbox"/> รับจำนำ            | <input type="checkbox"/> นักเรียนนักศึกษา        | <input type="checkbox"/> เกษตรกร                |
|              | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)..... |  |   |

## ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๒.๑ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

๒.๒ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๒ : การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

---

ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

---

๒.๓ ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๓ : การพัฒนาทรัพยากรบัติเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

---

ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

---

๒.๔ ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๔ : การพัฒนา  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

---

ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

---

๒.๕ ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๕ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

.....

.....

.....

ส่วนที่ ๓ ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าในภาพรวม

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน

ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เช่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ การทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ เป็นต้นมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจ มากที่สุด	พอใจ มาก	พอใจ ปานกลาง	พอใจ น้อย	ไม่ พอใจ
(๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม					
(๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม					
(๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม					
(๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ					
(๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม					
(๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
(๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น					
(๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
(๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสืบไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสืบไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ความชัดเจนของข้อโครงการ	(๕)	
๕.๒กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
๕.๓เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	
๕.๔โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐๔๕	(๕)	
๕.๕เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
๕.๖โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	
๕.๗โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๕.๘โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชาธิรัฐ	(๕)	
๕.๙งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	
๕.๑๐มีการประมาณการราคากู้ต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
๕.๑๑มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	
๕.๑๒ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	
รวม	๑๐๐	

๓. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลที่นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</p> <p>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ดินของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของแม่น้ำ/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ</p> <p>(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p> <p>(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)</p> <p>(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ</p> <p>(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล ฉบับ</p> <p>(๙) การประชุมประชาชนท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาชนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ และเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	(๒๐)	
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</p> <p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p> <p>(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>	(๑๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาวะการณ์และ ศักยภาพ (ต่อ)	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี  الجاري ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๗)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๗)	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๗)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๗)	
	(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา	(๗)	
	(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่าย งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เช่น สรุป สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	(๑)	
	(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เช่น ผลที่ได้รับ / ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ ดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๖๑	(๑)	
	๓. ยุทธศาสตร์	๖๕	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์(ต่อ) ๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอัน Jian ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะนำไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่ การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ตั้งกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนาครุภูมิจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(
๓.๑๐ ผลผลิต/ โครงการ	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน	(๕)	(
รวมคะแนน		๑๐๐	

#### ๔. แนวทางเบื้องต้นในการให้คณภาพนวนธรรมการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คณิตเต็ม	คณิตที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าปฏิบัติในเชิงปริมาณ	(๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ห้องเรียนตามจำนวนหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ (๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	(๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และ เป็นไปตามจำนวนหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุ ประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน (๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	(๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชาธิรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา(ต่อ) ๕.๗ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๘ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	ภาพที่อย่างให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครรือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้แบ่งออกชัดลง ไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๙ โครงการ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์๒๐ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	
๕.๑๐ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๖๗ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับหักยกภาพการแข่งขันและการลดดันกับด้วยรายได้ปานกลางสูงได้สูง(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบที่สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเข้ามายุวชนภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)		
๕.๑๑ โครงการ มีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ "ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯฯ	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัวงะระยะยาวของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรืออุดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชาธิรัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประยุต (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูก ต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการ ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคาดคะเนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของกำหนดนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลกระทบของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	